
Différents périmètres mis en forme dans la 
programmation et développées dans la stratégie 
d’aménagement ont permis de déterminer des zones 
d’étude pré-opérationnelle. 

En préalable et succinctement, une redéfinition des 
vocabulaires architecturaux et environnementaux 
soutiendra la mise en cohérence de l’ensemble des 
actions menées au Grand Large de Peronnes.
Traduis sous forme de fiches action, chaque zone 
comprend une vue en plan reprenant les lignes 
directrices d’aménagement. Chaque fiche sera complétée 
de quelques illustrations de référence et d’une approche 
de faisabilité financière.
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Objectif des actions

Pour rendre une image cohérente du site du Grand 
Large, il apparaît tout aussi essentiel de réhabiliter les 
espaces existants que d’en créer de nouveaux. C’est 
pourquoi, il est souhaitable d’harmoniser les matériaux 
et le vocabulaire architectural et paysager utilisé dans les 
interventions et aménagements.

Une gamme étendue de matériaux et de couleurs permet 
une architecture de qualité, personnalisée et adaptée a 
son environnement. Plusieurs critères interviennent dans 
leur choix : leur qualité, la facilité de mise en œuvre, 
l’entretien, l’esthétique, le cout , la durabilité et l’impact 
environnemental.

Pour une Pratique durable, qualitative et 
cohérente des oPérations d’aménagement 
dans le resPect de l’environnement et des 
sPécificités Patrimoniales locales
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Vocabulaire architectural

BRIQUE
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Vocabulaire paysager

GEstIon EXtEnsIVE
AMéLIoRAtIon 

DE LA BIoDIVERsIté

L’hyDRAULIQUEConCEpt DURABLE
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Zones d’interventions

ADEPS 
& Marina

Ecluse &
Ancien Canal 

Presqu’île 
du Grand Large

Zone Naturelle 

Coeur de station 
& Presqu’île 
de l’Escaut

chenal à grand gabarit

TYC

Halte Nautique
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Presqu’île du grand large

Dans le cadre des travaux d’élargissement du Grand 
Large, différents éléments peuvent compléter et intégrer 
les travaux liés aux voies hydrauliques :

   • Espace polyvalent pour des activités « Zen »
   • Possibilité d’exposition et marché temporaire
   • Activité en plein air
   • Gestion des zones de pêche
   • Place making
   • Création de ponton pour animer un contact avec l’eau
   • Naturalisation des berges
   • Réorganisation des circulations autour de la maison   
      éclusière
   • Création de stationnements

Objectif
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX SUR LE HALLAGE
Hallage en béton m2 2.032 150,00  €                   304.800,00  €                               

Fossé de reprise des eaux ml 600 40,00  €                     24.000,00  €                                

Traitement des berges plantées ml 174 100,00  €                   17.400,00  €                                

Traitement des berges empierrées ml 481 30,00  €                     14.430,00  €                                

Total 360.630,00  €                             

II. TRAVAUX DE PLANTATION
PlantaAon aquaAque Grand Large m2 655 20,00  €                     13.100,00  €                                

Prairie extensive (80% de la surface) m2 36.000 2,00  €                      72.000,00  €                                

PlantaAon arbusAve (20% de la surface) m2 9.000 10,00  €                     90.000,00  €                                

Arbres de grande taille Pc 34 450,00  €                   15.300,00  €                                

Arbres de peAte taille Pc 102 250,00  €                   25.500,00  €                                

Mise en place de bancs Pc 10 1.250,00  €                12.500,00  €                                

Total 228.400,00  €                             

III. MOBILIER
Barrières riverains U 2 3.000,00  €                6.000,00  €                                  

Pontons bois (3x50m2 + 100m2) m2 250 300,00  €                   75.000,00  €                                

Total 81.000,00  €                               

IV. PARKING
Voirie lourde en asphalte m2 1.187 110,00  €                   130.570,00  €                               

Voirie secondaire et troUoir en pavés béton m2 293 70,00  €                     20.510,00  €                                

Dalles gazon (Parking) m2 523 60,00  €                     31.380,00  €                                

Haie m2 45 20,00  €                     900,00  €                                     

Gazon et espaces verts m2 667 10,00  €                     6.670,00  €                                  

Total 190.030,00  €                             

Honoraires études 9% 77.405,40  €                               

TOTAL DES TRAVAUX 937.465,40  €                   
`
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La zone naturelle à l’est de la presqu’ile du Grand Large 
peut être mise en valeur en développant une gestion 
raisonnée et engagée des abords du Grand Large. Les 
moyens à mettre en place sur cette zone seraient les 
suivants :

   • Protection des milieux existants
   • Augmentation de la biodiversité
   • Education des usagers
   • Vitrine du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut 
   • Création de zones humides avec des plantations      
      semi-aquatiques et aquatiques
   • Activité en plein air
   • Gestion différentiée des milieux (pâtures extensive)
   • Création de berges lagunées
   • Intégration des zones de pêche
   • Création de ponton pour animer un contact avec l’eau

Objectif
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX SUR LE HALLAGE
Hallage en béton m2 1.590 150,00  €                   238.500,00  €                               

Fossé de reprise des eaux ml 88 40,00  €                     3.520,00  €                                  

Traitement des berges plantées ml 164 100,00  €                   16.400,00  €                                

Traitement des berges empierrées ml 165 30,00  €                     4.950,00  €                                  

Total 263.370,00  €                             

II. TRAVAUX DE PLANTATION
PlantaCon aquaCque Grand Large m2 1.250 20,00  €                     25.000,00  €                                

Prairie extensive (80% de la surface) m2 21.600 2,00  €                      43.200,00  €                                

PlantaCon arbusCve (20% de la surface) m2 5.400 10,00  €                     54.000,00  €                                

Zones humides m2 2.750 35,00  €                     96.250,00  €                                

Arbres de grande taille Pc 15 450,00  €                   6.750,00  €                                  

Arbres de peCte taille Pc 23 250,00  €                   5.750,00  €                                  

Mise en place de bancs Pc 2 1.250,00  €                2.500,00  €                                  

Total 233.450,00  €                             

III. MOBILIER
Clôture agricole ml 763 75,00  €                     57.225,00  €                                

Pontons bois (2x50m2 + 100m2) m2 200 300,00  €                   60.000,00  €                                

Total 117.225,00  €                             

Honoraires études 9% 55.264,05  €                               

TOTAL DES TRAVAUX 669.309,05  €                   
`
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Le déplacement du TYC et la création du Centre Nature & 
Sport participeront à la redynamisation de la darse Nord 
du Grand Large de Peronnes. Certaines interventions   
permettront de mettre cela en œuvre :

   • Déplacement du Club-House du TYC
   • Remise aux normes des installations sportives
   • Réparation et mise en sécurité des pontons
   • Requalification des abords du club de voile
   • Création de places de stationnement
   • Amélioration de l’image du chantier naval comme   
      atout régional (travail des artisans)

Objectif

tYc
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX PREALABLES
Installa'on de chan'er et piquetage m2 1 500,00  €                   500,00  €                                     

Ne9oyage et débroussaillage m2 750 5,00  €                      3.750,00  €                                  

Enlèvement du ponton existant m2 1 10.000,00  €              10.000,00  €                                

Démoli'on U 3.616 15,00  €                     54.240,00  €                                

Total 68.490,00  €                               

II. TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Déplacement du club house m2 80 1.000,00  €                80.000,00  €                                

Construc'on des ba'ments annexés m2 132 750,00  €                   99.000,00  €                                

Total 179.000,00  €                             

III. REVETEMENTS
Béton coulé m2 1.659 80,00  €                     132.720,00  €                               

Gravion m2 1.978 30,00  €                     59.340,00  €                                

Dalles béton‐gazon (Parkings) m2 395 65,00  €                     25.675,00  €                                

Bordure ml 78 35,00  €                     2.730,00  €                                  

Rampe m2 215 60,00  €                     12.900,00  €                                

Total 233.365,00  €                             

IV. MOBILIER
Por'llon de 6m Pc 1 3.000,00  €                3.000,00  €                                  

Por'llon double Pc 1 10.000,00  €              10.000,00  €                                

Ponton m2 546 400,00  €                   218.400,00  €                               

Cloture ml 191 60,00  €                     11.460,00  €                                

Traitement de la berge m2 175 300,00  €                   52.500,00  €                                

Total 295.360,00  €                             

V. PLANTATION
Gazon m2 2.895 10,00  €                     28.950,00  €                                

Haie ml 56 35,00  €                     1.960,00  €                                  

Arbres Haute Tige Pc 3 850,00  €                   2.550,00  €                                  

Total 33.460,00  €                               

Honoraires études 9% 72.870,75  €                               

TOTAL DES TRAVAUX 882.545,75  €                             
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Objectif

ecluse & ancien canal

L’idée de proposer des anneaux sur la rive de l’ancien 
canal soulagerai le bord a canal des stationnements de 
bateaux. Compte tenu de la largeur d’eau, la longueur 
des embarcations sera limitée. La mise en place de 
« tournante » des anneaux limitera les aménagements 
sur terre conséquents de la sédentarisation. Il faudrait 
pour réaliser cela :

   • Remettre en fonction du pont à bascule
   • Une restauration complète de l’écluse
   • Mettre en place une gestion des anneaux
   • Aménager des mises a l’anneau le long d’une des     
      berges
   • Viabiliser la berge permettant l’amarrage
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. OUVRAGES HYDRAULIQUE
Restaura(on d'une écluse a portes busquées FF 1 350.000,00  €            350.000,00  €                               

Restaura(on d'un pont a bascule FF 1 100.000,00  €            100.000,00  €                               

Total 450.000,00  €                             

II. TRAVAUX SUR LES BERGES ET ABORDS DE L'ECLUSE
Ne<oyage des berges aval m2 910 30,00  €                     27.300,00  €                                

Garde‐corps ml 115 200,00  €                   23.000,00  €                                

Voirie m2 1.093 110,00  €                   120.230,00  €                               

Gazon et espaces verts m2 421 15,00  €                     6.315,00  €                                  

Arbres Pc 10 450,00  €                   4.500,00  €                                  

Mise en place de bancs Pc 4 1.250,00  €                5.000,00  €                                  

Mise en place d'anneaux Pc 40 1.000,00  €                40.000,00  €                                

Total 226.345,00  €                             

III. VIABILISATION DES BERGES
Tranchée de raccordement ml 600 45,00  €                     27.000,00  €                                

Réseau électrique moyenne tension ml 600 70,00  €                     42.000,00  €                                

Raccordement Eau potable ml 600 120,00  €                   72.000,00  €                                

Raccordement Eau Usée ml 600 200,00  €                   120.000,00  €                               

Borne de raccordement P 20 2.000,00  €                40.000,00  €                                

Total 301.000,00  €                             

Honoraires études 9% 87.961,05  €                               

TOTAL DES TRAVAUX 1.065.306,05  €                
`
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La notion de gouvernance en lien avec différentes 
activités publiques ou privées doit se développer autour 
d’un pôle attractif et organisationnel. La montée en 
puissance de la marina existante renforcera ce statut de 
Station Touristique Nautique Territorial :

   • Organisation de la gouvernance du site avec   
      l ’ensemble   des partenaires autour des voies   
      hyrauliques
   • Agrandissement et réorganisation de la marina   
      existante
   • Protection de la marina par un ponton « demi-lune » 
   • Réorganisation du centre de formation voile 
      de l’ADEPS
   • Intégration du club nautique du PYC
   • Mise en place d’une mise a l’eau publique pour la  
      voile
   • Mise en place d’un ponton pour des navettes      
      nautiques
   • Réorganisation et création de stationnements
   • Mise en place d’un programme immobilier
   • Intégration d’une aire de service fluvial
   • Développement d’un tourisme industriel
   • Favoriser la formation du métier de batelier

Objectif

adePs & marina
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Faisabilité financière DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. PROGRAMME IMMOBILIER
Surface plancher des appartements m2 2.816 1.500,00  €                4.224.000,00  €                            

Voirie (accès du parking) m2 288 110,00  €                   31.680,00  €                                

Dalles gazon (Parking) m2 520 60,00  €                     31.200,00  €                                

Barrières riverains U 2 3.000,00  €                6.000,00  €                                  

Haie m2 288 20,00  €                     5.760,00  €                                  

Gazon et espaces verts m2 3.542 15,00  €                     53.130,00  €                                

Total 4.351.770,00  €                         

II. ADEPS
Nouveaux terrains de sport m2 2.216 100,00  €                   221.600,00  €                               

Clôture ml 358 100,00  €                   35.800,00  €                                

Cheminement en stabilisé m2 865 40,00  €                     34.600,00  €                                

Voirie (accès du parking) m2 295 110,00  €                   32.450,00  €                                

Dalles gazon (Parking) m2 695 60,00  €                     41.700,00  €                                

Promenade (en bois) m2 1.560 110,00  €                   171.600,00  €                               

Promenade_passage m2 81 110,00  €                   8.910,00  €                                  

Nouveaux bâUments m2 *PM

BâUments à reconstruire m2 *PM

Voie de service m2 *PM

TroXoir m2 368 50,00  €                     18.400,00  €                                

Gazon et espaces verts m2 13.342 10,00  €                     133.420,00  €                               

Total 698.480,00  €                             

III. MARINA
Gouvernance m2 200 1.500,00  €                300.000,00  €                               

ADEPS & formaUon VOILE m2 *PM

Quai de Marina m2 2.820 110,00  €                   310.200,00  €                               

Ponton demi‐lune m2 920 400,00  €                   368.000,00  €                               

Ponton CNS m2 335 400,00  €                   134.000,00  €                               

Pontons (largeur 2m) m2 940 400,00  €                   376.000,00  €                               

Pontons (largeur 1m) m2 680 400,00  €                   272.000,00  €                               

Mise à l'eau m2 164 120,00  €                   19.680,00  €                                

Voirie I. m2 *PM

Voirie II. m2 *PM

Voirie III. m2 *PM

Voirie_poche de staUonnement m2 *PM

Agrandissement du Grand Large (3m/m2) m2 26.550 30,00  €                     796.500,00  €                               

Nouvelle route de hallage m2 1.350 110,00  €                   148.500,00  €                               

Place avant Mise à l'eau Voile m2 612 60,00  €                     36.720,00  €                                

Mise a l'eau Voile m2 1.370 80,00  €                     109.600,00  €                               

Mur de hallage ml 440 1.500,00  €                660.000,00  €                               

Gazon et espaces verts m2 865 10,00  €                     8.650,00  €                                  

Total 3.539.850,00  €                         

IV. CLUB HOUSE PYC
BâUment du PYC m2 *PM

Entrée du PYC m2 74 70,00  €                     5.180,00  €                                  

Voirie hydrocarboné (accès du parking) m2 *PM

Dalles gazon (Parking) m2 *PM

Gazon et espaces verts m2 708 15,00  €                     10.620,00  €                                

Arbres U 10 500,00  €                   5.000,00  €                                  

Total 20.800,00  €                               
*PM = Pour mémoire

Honoraires études 9% 774.981,00  €                             

TOTAL DES TRAVAUX 9.385.881,00  €                          
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Objectif

coeur de station 
& Presqu’île de l’escaut

La valorisation du site du Grand Large de Peronnes, ce 
n’est pas seulement une station nautique, c’est aussi un 
projet de territoire !
La création d’un cœur de station permettra de lier de 
l’hébergement temporaire à de la restauration, à des 
activités économique, … et devenir un point de départ de 
nombreuses activités terrestres :

   • Création d’un cœur de village avec une activité     
      économique et de petit commerce
   • Développement d’un pole d’hébergement touristique
   • Création et organisation d’un centre « RANDO »
   • Organisation d’activité calme sur le Grand Large
   • Protection et développement de la biodiversité   
      de la  berge Sud du Petit Large
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Faisabilité financière DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX PREALABLES
Démoli'on de bâ'ment existant m2 461 100,00  €                   46.100,00  €                                

Démontage de cloture existante ml 1.215 5,00  €                      6.075,00  €                                  

Défrichement de la zone de travail m2 60.389 1,00  €                      60.389,00  €                                

Fossé de reprise des eaux ml 624 40,00  €                     24.960,00  €                                

Terrassement de mise en forme m2 66.471 2,50  €                      166.177,50  €                               

Traitement des berges Sud du Pe't Large m2 3.603 10,00  €                     36.030,00  €                                

Total 339.731,50  €                             

II. PROGRAMME BATI POUR COEUR DE VIE DE LA STATION

Surface plancher des bâ'ments m2 4.365 1.800,00  €              7.857.000,00  €                          

Surface plancher des bâ'ments de service camping (3x50m2) m2 150 1.500,00  €              225.000,00  €                             

Total 8.082.000,00  €                         

III. TRAVAUX DE REVETEMENT
Hallage en béton m2 1.480 150,00  €                   222.000,00  €                               

PlacePe Coeur de sta'on m2 4.297 120,00  €                   515.640,00  €                               

Terrasse Horeca m2 640 120,00  €                   76.800,00  €                                

Terrains de sports m2 1.200 100,00  €                   120.000,00  €                               

Cheminement en grave m2 4.792 30,00  €                     143.760,00  €                               

Total 1.078.200,00  €                         

IV. VIABILISATION DES BERGES
Tranchée de raccordement ml 1.200 45,00  €                     54.000,00  €                                

Réseau électrique moyenne tension ml 1.200 70,00  €                     84.000,00  €                                

Raccordement Eau potable ml 1.200 120,00  €                   144.000,00  €                               

Raccordement Eau Usée ml 560 200,00  €                   112.000,00  €                               

Borne de raccordement P 30 2.000,00  €                60.000,00  €                                

Total 454.000,00  €                             

V. TRAVAUX DE PLANTATION
Planta'on aqua'que et traitement berge du Pe't Large m2 2.160 20,00  €                     43.200,00  €                                

Traitement des berges du Canal Nimy ‐ Blaton ml 445 25,00  €                     11.125,00  €                                

Engazonnement (65% de la surface) m2 39.403 2,00  €                      78.806,00  €                                

Planta'on arbus've (35% de la surface) m2 16.887 10,00  €                     168.870,00  €                               

Arbres de grande taille Pc 41 450,00  €                   18.450,00  €                                

Arbres de pe'te taille Pc 123 250,00  €                   30.750,00  €                                

Zones humides m2 5.372 35,00  €                     188.020,00  €                               

Total 539.221,00  €                             

VI. MOBILIER
Cloture ml 1.050 25,00  €                     26.250,00  €                                

Pontons bois m2 302 300,00  €                   90.600,00  €                                

Jeux pour les pe'ts Pc 10 1.000,00  €                10.000,00  €                                

Jeux pour les grands Pc 3 3.000,00  €                9.000,00  €                                  

Barbecues Pc 15 5.000,00  €                75.000,00  €                                

Mise en place de bancs Pc 20 1.250,00  €                25.000,00  €                                

Controle de passage Pc 3 5.000,00  €                15.000,00  €                                

Passage sur fossé Pc 2 3.000,00  €                6.000,00  €                                  

Vidanges motorhomes ff 1 50.000,00  €              50.000,00  €                                

Total 306.850,00  €                             

Honoraires études 9% 972.000,23  €                             

TOTAL DES TRAVAUX 11.772.002,73  €              
`
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Objectif

La berge le plus facilement accessible en voiture se 
situe entre les deux écluses, le long du chenal à grands 
gabarits. Développer des services, sécuriser et augmenter 
l’offre en stationnements favorisera l’utilisation des 
déplacements actifs dans le territoire :

   • Développement de petites cellules de développement  
       économique
   • Réorganisation et création de stationnements
   • Mise en sécurité et « officialisation »    
      des stationnements près de l’écluse basse.
   • Renforcement de l’attractivité du site par un     
      jalonnement du canal.
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX PREALABLES
Démoli'on m2 1.487 15,00  €                     22.305,00  €                                

Total 22.305,00  €                               

II. TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Construc'on des bâ'ments m2 125 1.000,00  €                125.000,00  €                               

Instala'on des containers U 5 25.000,00  €              125.000,00  €                               

Aménagement des abords m2 2.055 70,00  €                     143.850,00  €                               

Total 393.850,00  €                             

III. TRAVAUX SUR LE HALLAGE
Accès piéton parking et hallage m2 147 70,00  €                     10.290,00  €                                

Total 10.290,00  €                               
 

IV. TRAVAUX DE PLANTATION
Prairie extensive (80% de la surface) m2 17.600 2,00  €                      35.200,00  €                                

Planta'on arbus've (20% de la surface) m2 4.400 10,00  €                     44.000,00  €                                

Arbres  Pc 5 250,00  €                   1.250,00  €                                  

Total 80.450,00  €                               

V. PARKING
Voirie en asphalte m2 2.422 80,00  €                     193.760,00  €                               

Dalles gazon (Parking) m2 4.684 60,00  €                     281.040,00  €                               

Haie m2 78 20,00  €                     1.560,00  €                                  

Vois de service m2 165 70,00  €                     11.550,00  €                                

Total 487.910,00  €                             

Honoraires études 9% 89.532,45  €                               

TOTAL DES TRAVAUX 1.084.337,45  €                
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Objectif

halte nautique h
a

lt
e
 n

a
u

t
iq

u
e

Embranchement entre le canal de l’Escaut et le canal 
Nimy-Blaton ; la pointe de la presqu’ile de l’Escaut doit  
devenir une porte d’entrée sur le Grand Large 
de Peronne: 

   • Création d’un bâtiment d’appel intégrant le club   
      de navigation à grande vitesse (Jet Ski)
   • Création d’une halte fluviale le long de l’Escaut
   • Mise en place d’une mise à l’eau publique pour   
      les bateaux moteurs
   • Requalification de la berge nautique
   • Réorganisation d’un stationnement paysager
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Faisabilité financière

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Unité Quan6té Prix unitaire Prix total

I. TRAVAUX PREALABLES
Démoli'on voiries m2 1.825 15,00  €                     27.375,00  €                                

Démoli'on ba'ments m2 75 100,00  €                   7.500,00  €                                  

 Total  34.875,00  €                               

II. TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Bâ'ment JetSki & Récep'on halte Nau'que m2 560 1.000,00  €                560.000,00  €                               

Bâ'ment d'appel ff 1 300.000,00  €            300.000,00  €                               

Terrasse m2 260 120,00  €                   31.200,00  €                                

Nouvelle berge m2 1.200 50,00  €                     60.000,00  €                                

Ponton amovible Jet Ski m2 50 400,00  €                   20.000,00  €                                

Halte fluviale m2 1.540 400,00  €                   616.000,00  €                               

Filtra'on des circula'ons sur le hallage U 2 3.000,00  €                6.000,00  €                                  

 Total  1.593.200,00  €                         

III. TRAVAUX SUR LE HALLAGE
Hallage en béton m2 215 150,00  €                   32.250,00  €                                

 Total  32.250,00  €                               

IV. VIABILISATION DE LA HALTE
Tranchée de raccordement ml 100 45,00  €                     4.500,00  €                                  

Réseau électrique moyenne tension ml 100 70,00  €                     7.000,00  €                                  

Raccordement Eau potable ml 100 120,00  €                   12.000,00  €                                

Raccordement Eau Usée ml 100 200,00  €                   20.000,00  €                                

Borne de raccordement P 10 2.000,00  €                20.000,00  €                                

 Total  63.500,00  €                               

V. REVETEMENTS
Voirie lourde m2 1.255 110,00  €                   138.050,00  €                               

Zones de sta'onnement m2 715 65,00  €                     46.475,00  €                                

Plage pour Jet Ski m2 140 65,00  €                     9.100,00  €                                  

  Total   193.625,00  €                             

VI. TRAVAUX DE PLANTATION
Engazonnement m2 4.800 2,00  €                      9.600,00  €                                  

Haie m2 65 20,00  €                     1.300,00  €                                  

Arbres Pc 30 450,00  €                   13.500,00  €                                

 Total  24.400,00  €                               

Honoraires études 9% 174.766,50  €                             

TOTAL DES TRAVAUX 2.116.616,50  €                          
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Plan général
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Faisabilité financière générale

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES Prix total

ZONES D'INTERVENTIONS

Presqu'île du Grand Large 937.465,40  €                

Zone Naturelle 669.309,05  €                

TYC 882.545,75  €                

Ecluse & Ancien canal 1.065.306,05  €             

ADEPS & Marina 9.385.881,00  €             

Cœur de staNon & Presqu'île de l'Esaut 11.772.002,73  €           

Chenal à grand gabarit 1.084.337,45  €             

Halte nauNque 2.116.616,50  €             

TOTAL DES TRAVAUX 27.913.463,93  €       
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